

3.2.26

פורום בטיחות 2/2026

נוכחים: ערן סמנכ"ל, אביה מנהלת הכספים, איתן מנהל התפעול והבטיחות, זיו יועץ בטיחות, נדב ממלוק מבקר פנים עמותה, אורטל רל"שית.

עיקרי הדברים:

משימה	באחריות	תאריך ביצוע	הערות
חלק א'- סטטוס אירועי בטיחות שקרו בחודש האחרון (ע"ב דוח אירוע/ דו"ח חודשי נאמן בטיחות/ סיור פעם בחודשיים של איתן בכל יחידה/מבדק פתע זיו)			
1.	בית ראשונים- במהלך חודש פברואר תבוצע בדיקת קונסטרוקטור בכל המבנים, נתחיל עם בית ראשונים.	28.2.26	איתן
2.	פעוטון בייבי פנאי-הייתה נפילה של ילד בפעוטון-שבר שן, כתוצאה מזה ההורים הגישו תלונה במשטרה על מנת לקבל אישור צפייה במצלמות, המצלמות הראו נפילה פשוטה מבימבה, הסייעות היו בקירבת מקום ומיד פעלו עפ"י הנוהל, הילד קיבל טיפול ומיד ההורים עודכנו, ההורים הודו על כך.	-	-
3.	שיפוץ קלור התחיל ב-18/1, זיו היה פעמיים בבדיקות ויש דו"חות . מבוצעת הפרדה בין איזור השיפוץ לאיזור הפעילות במרכז, איתן מגיע לפחות פעמיים בשבוע . בוצע סיור השבוע עם מנכ"לית הקרן לפיתוח חדרה במגרש קלור. סוכם אין פעילות במגרש בזמן כניסה/שהייה/ יציאה משאית.	-	-
חלק ב'- סטטוס טיפול במפגעי קדימות 1/0 פתוחים (אנא להגיע עם קובץ אקסל לשיבות עבודות בטיחות ניתן לבצע ללא הצעות מחיר ע"ב אישור מנכ"ל לחריגה עקב עבודות בטיחות דחופה)			
4.	מגרש בית אליעזר סגור עקב אי תקינות 0. איתן העביר אומדן 860,000 ₪ לתיקון מקבלן עירייה, חנן עדכן שהגורם המטפל הוא חכ"ל לאחר בדיקה עם ראש העיר	20.1.2026	חנן
5.	מאחז יד מגרשים קלור ורעים- איתן יתקין ע"ב מפרט שזיו יעביר לו.	5.2.2026	איתן
6.	תנור קרמיקה קלור ורעים- איתן ידאג לאישור חשמלאי + הדבקת הוראות בטיחות לעבודה בחום (לוודא שהתנור לא עובד ללא השגחה).	20.2.26	איתן
7.	קריסת עץ באיזור מרחב מאיר גני אלון בשטח עירוני על המבנה שלנו, גדר לא תקינה וחור בקיר. זיו הוציא דו"ח מפגע 1. יש לתקן	מידי	איתן
חלק ג'- סטטוס התקדמות משימות שוטפות			
8.	תיאום סיורים אחת לחודשיים- איתן + נאמן בטיחות + מנהל	טל	פגישה הבאה
9.	איתן יציג הצעת מחיר למערכת לניהול בטיחות- איתן יבדוק מול חיים עזרן מ מטרופולינט הצעת מחיר למודול אחזקה. איתן ישלח ריענון הנחייה לשימוש בטוח במפזרי חום וכו', וכן נוהל הכנסת מכשיר חשמל למנור להכנסה לאתר.	איתן	לפגישה הבאה
10.	הופצה הדרכה מקוונת ב-28.1, נכון להיום בוצע ע"י 47% מהעובדים. ייקבע יעד למנהלים לביצוע עד לסוף השבוע הזה. • אבטחת מידע • בטיחות לכלל עובדי העמותה • בטיחות לעובדות הניקיון.	5.2	איתן



11.	העלאת מצגת הדרכת בטיחות שבוצעה ב- 9/2025 לאתר זיו/איתן יעביר במייל לאורטל	אורטל		תחת וועדות בטיחות 2025
12.	במהלך פברואר תיקבע פגישה-נאמני בטיחות.	טל		
13.	לוודא שנקבעו פעם ב-3 חודשים מפגש פורום נאמני בטיחות לגיבוש + העברת תכני בטיחות + העלאת מודעות	טל		
14.	תיקוני חשמל: - מבנה מטה- איתן יבצע תיקון מפסק ראשי במטה + הארקה על מנת לקבל אישור חשמלאי מוסמך על מבנה המטה. - מחסן- פונה רוב המחסן לצורך עבודות חשמל ועבודות נוספות הנדרשות להסדרת המקום. איתן יכניס הזמנה למערכת לביצוע מיידי. עבודות בטיחות ניתן לבצע ללא הצעות מחיר ע"ב אישור מנכל לחריגה עקב עבודת בטיחות דחופה. איתן יסיים לבצע תיקון ליקויים ע"י חשמלאי מוסמך ביחידות שעלו ליקויים, ולאחר מכן יעבור בכל היחידות שתוקנו כולל המתקנים עם בודק חשמל לאישור סופי של כלל היחידות שלנו. כולל מטה ומקלטים. מתב"ר בטיחות-טופל	איתן	עד ה-1.3.26	מבנה מטה- לאור בדיקה מול שלום מסיקה בודק חשמל, היות וזו המלצה בלבד אין חובה לביצוע. מחסן- בטיפול עד סוף רבעון ראשון
15.	התקנת כובעון לעמודי תאורה במגרש יוספטל. איתן יכניס מיידי הזמנה למערכת עם הצעת מחיר אחת. מאושר.	איתן	20.1.26	יצאה הזמנה, יבוצע שבוע הבא
16.	החלטה על אחריות מגרשי הספורט בפנאי העיר מול העירייה.	חנן	פגישה הבאה	
17.	מורשת ישראל- דלת כניסה, גלגלת האטה שבורה	איתן	מידי	
18.	מ"מדים הוצאת נוהל פיקוד העורף מותאמות למקום כולל מס' מקסימלי של אנשים וארגז חירום.	איתן	10.2.26	
חלק ד- רשימת הבקשות להעברה לתב"רים מהעירייה				
19.	אביה תשלח סטטוס תב"רים בטיחות	אביה	מידי	יצאה בקשה
20.	קידום החלטה מגרשי ספורט	חנן		לקדם מענה מול העירייה
21.	איתן יבדוק מול חנן תיקצוב/טיפול מפגע 1 גדר גני אלון, חור בקיר טופל מקומי ע"י איתן	איתן		
22.	בית אליעזר- 180 מטר גג נדרש איטום			ממתין לאישור תב"ר
23.	אופקים- נזילה באולם נדרש איטום			ממתין לאישור תב"ר
24.	אופקים- דשא כ-55,000 ₪			ממתין לאישור תב"ר