

6.5.2026

פורום בטיחות 4/2026

נוכחים: חנן אדרי מנכ"ל, ערן סמנכ"ל, אביה מנהלת הכספים, איתן מנהל התפעול והבטיחות

עיקרי הדברים:

- הישיבה התקיימה ללא נוכחותו של זיו ממונה הבטיחות
- בחודש האחרון בוצעו מבדקים אקראיים ב 9 מבנים, כל ההערות טופלו.

משימה	באחריות	תאריך ביצוע	הערות
חלק א' - סטטוס אירועי בטיחות שקרו בחודש האחרון (ע"ב דוח אירוע/ דו"ח חודשי נאמן בטיחות/ סיור פעם בחודשיים של איתן בכל יחידה/מבדק פתע זיו)			
1. בית ראשונים- הזמנת רכש יצאה. תבוצע בדיקת קונסטרוקטור בכל המבנים, נתחיל עם בית ראשונים.	איתן	הארכה- 30.3.26 6/5 בוצע	היה צריך להתבצע ב 2.2026
2. שיפוץ קלור – מתקיים מעקב שוטף של זיו ואיתן על עבודת השיפוץ והשלכות הבטיחות. תחום בטיחות מנוהל ע"י הקבלן המבצע של קרן לפיתוח חדרה. ישיבות סטטוס מתקיימות בשטח	-	-	התחיל שיפוץ ב 18.1.26
3. בית ראשונים-אריח תקרה בחדר מנהל נפל, איתן יבדוק ברמה המיידית תקינות.	איתן	מייד	
חלק ב' - סטטוס טיפול במפגעי קדימות 1/0 פתוחים (אנא להגיע עם קובץ אקסל לישיבות עבודות בטיחות ניתן לבצע ללא הצעות מחיר ע"ב אישור מנכ"ל לחריגה עקב עבודות בטיחות דחופה)			
4. איתן יגבש צ'ק ליסט בדיקת בטיחות (שהמובילות ובקר הבטיחות) יבצעו- תיק עזרה ראשונה/ מזרק אפיפן סדרוש/ אינטרקום ודלת/ טלפון פעיל/ חיבור מובילות למערכת מצוקה	איתן	30.5.2026	
5. מגרש קט רגל רימונים-הסדרת דשא מפגע בטיחות 1.	איתן		
6. גיבוש נוהל עבודה לפתיחה ומעקב מפגע, ודו"ח בקר (דיווח 106/ דגשי בטיחות/ בקרה רצף)	ערן	30.5.26	
7. על גלית לעשות מיפוי ממ"דים בצהרונים שלנו	גלית	מידי בוצע	
8. משימת נעילה פיזית של שערי צהרונים: - מחזירי שמן: שמעון מעדן כי נותרו להתקנה רק 2 מחזירי שמן מכלל גני העירייה. מבוצע מידי - מגנלוק: יש כ 144 ערכות בכלל גני העירייה. עלות כוללת כרבע מיליון ₪. מחר יש ישיבה של חנן ושמעון אצל מנכ"לית העירייה לקידום. להתחיל בצהרונים שלנו כי הסיכון כפול - 6/5 – לדברי שמעון ניזרי הותקנו מחזירי שמן בכל הצהרונים, מנלוקים חסרים 9 יושלים עד סוף מאי		30.5.26	
9. מגרש בית אליעזר סגור עקב אי תקינות 0. איתן יעדכן תחילת טיפול של חכ"ל האחראים על השיפוץ בהנחית ראש העיר	איתן	לפגישה הבאה	משימה מ- 20.1.2026
10. החכ"ל הגיש אומדן שלא משקף את הבעיה, תתקיים שיחה יחד עם חנן ורון בשרי בנושא	איתן	מידי	משימה מאמצע 2025



11.	תנור קרמיקה קלור ורעים- איתן ידאג לאישור חשמלאי + הדבקת הוראות בטיחות לעבודה בחום (לוודא שהתנור לא עובד ללא השגחה).	איתן	בוצע	
12.	קריסת עץ באיזור מרחב מאיר גני אלון בשטח עירוני על המבנה שלנו, גדר לא תקינה וחור בקיר. זיו הוציא דו"ח מפגע 1. חור בקיר – תוקן גדר- תיקון החלק שניזוק בלבד מהפשפש ועד הפינה. איתן יבצע מידי עם הצעה אחת 6/5 – הגדר הוחלפה ובוצע תיקון של המפגע	איתן	בוצע	משימה מ 2.2026
13.	אחזקה אפקטיבית תמנע מפגעים בטיחותיים. איתן יעביר מפרט ואומדן הפעלת חברת אחזקה במיקור חוץ. אם דרוש יעזר ביועץ מלווה לבדיקת היתכנות	איתן	30.4.2026 5/6 - אין התקדמות בנושא	
חלק ג'- סטטוס התקדמות משימות שוטפות				
14.	תיאום סיורים אחת לחודשיים- איתן + נאמן בטיחות + מנהל 6/5- קורין קבעה ביומן 3 מבנים בכל חודש סיור עם איתן , מנהל המרכז ונאמן הבטיחות , שעה כל מפגש	איתן יכול להיעזר בתיאום עם ירדן מהמוקד	פגישה הבאה	משימה מ 1.2025
15.	איתן יציג הצעת מחיר למערכת לניהול בטיחות: - שמעון נזרי, יל"מ - חיים עזרן, מטרופולינט מודול אחזקה איתן ישלח ריענון הנחייה לשימוש בטוח במפזרי חום וכו', וכן נוהל הכנסת מכשיר חשמל למנור להכנסה לאתר. 6/5- נשלח לכולם רענון כולל רענון בנושא הפעלת דפיברילטור	איתן	לפגישה הבאה	
16.	הופצה הדרכה מקוונת ב-28.1, נכון להיום בוצע ע"י 60% מהעובדים. איתן יכול להיעזר ברוויטל להמריץ ביצוע של עובדים • אבטחת מידע • בטיחות לכלל עובדי העמותה • בטיחות לעובדות הניקיון. 6/5 – אנו עומדים על 70% לאחר שיחות טלפון עם עובדים	איתן, יכול להיעזר ברוויטל	מידי	תאריך יעד היה 5.2
17.	איתן יקבע הדרכה וריענון לאחר פסח -נאמני בטיחות. 6/5- יבוצע בחודש יוני בתאום עם יוסי שחר , אעדכן בתאריך	איתן		משימה מ 2.2026
18.	לוודא שנקבעו פעם ב-3 חודשים מפגש פורום נאמני בטחות לגיבוש + העברת תכני בטיחות + העלאת מודעות 6/5- ישלחו לוחות זמנים	איתן		
19.	תיקוני חשמל: • מבנה מטה- לאור בדיקה מול שלום מסיקה בודק חשמל, היות וזו המלצה בלבד אין חובה לביצוע. • מחסן- פונה רוב המחסן לצורך עבודות חשמל ועבודות נוספות הנדרשות להסדרת המקום. איתן יכניס הזמנה למערכת לביצוע מידי. עבודות בטיחות ניתן לבצע ללא הצעות מחיר ע"ב אישור מנכל לחריגה עקב עבודת בטיחות דחופה. 6/5 – בשיחה עם קבלן החשמל נקבעו תיקונים במחסן במהלך החודש הקרוב בהתאם לאישור הזמנה	איתן	30.3	משימה מ 1.2026



20	התקנת כובעון לעמודי תאורה במגרש יוספטל. הייתה בעיה במוצר וכעת תבוצע התקנה חוזרת	איתן	20.3.26 בוצע	משימה מ 1.2026
21	קריטי- החלטה על אחריות מגרשי הספורט בפנאי העיר מול העירייה.	חנן	פגישה הבאה	
22	מורשת ישראל- דלת כניסה, גלגלת האטה שבורה	איתן	מידי בוצע	משימה מ 2.2026
23	מ"מדים הוצאת נוהל פיקוד העורף מותאמות למקום כולל שילוט הכוונה, מס' מקסימלי של אנשים, ותכולת ארגז חירום. בוצע בשטח ללא נוהל מוסדר כתוב-איתן יסדי	איתן	30.3.26	משימה מ 2.2026
חלק ד- רשימת הבקשות להעברה לתב"רים מהעירייה				
24	איתן ישלח בקשה לתב"ר חשמל מחסן	אביה	מידי	יצאה בקשה
25	קידום החלטה מגרשי ספורט	חנן	מידי	לקדם מענה מול העירייה
26	איתן יבדוק מול חנן תיקצוב/טיפול מפגע 1 גדר גני אלון, חור בקיר טופל מקומי ע"י איתן בוצע	איתן	מידי	
27	התקבל-> בית אליעזר- 180 מטר גג נדרש איטום. איתן יתחיל ביצוע – 6/5 יש בעיית ביטוח לקבלני איטום, דיברתי בעצמי עם סוכני ביטוח, צריך לקבל החלטה להעביר לקרן לפיתוח חדרה, שם הם יכולים לקדם זאת במידי, צריך אישור מחלקת כספים לכך	איתן	מידי	ממתין לאישור תב"ר
28	התקבל-> אופקים- נזילה באולם נדרש איטום. איתן יתחיל ביצוע 6/5 יש בעיית ביטוח לקבלני איטום, דיברתי בעצמי עם סוכני ביטוח, צריך לקבל החלטה להעביר לקרן לפיתוח חדרה, שם הם יכולים לקדם זאת במידי, צריך אישור מחלקת כספים לכך	איתן	מידי	ממתין לאישור תב"ר
29	לא אושר-> אופקים- דשא כ-55,000 ₪ 6/5 – אושר תקציב, לבקשת חנן נבדקת אפשרות לרכוש דשא בנפרד ולהביא מתקין.	איתן	מידי	ממתין לאישור תב"ר